

Số: /QĐ-UBND

Xuân TrúC, ngày 28 tháng 10 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình Xây dựng một số hạng mục phụ trợ Trạm Y tế xã Xuân TrúC

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ XUÂN TRÚC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13, ngày 19/6/2015; Luật tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13;

Căn cứ Luật Xây dựng số 60/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc Hội về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/04/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 87/NQ-HĐND ngày 25/6/2024 của HĐND xã Xuân TrúC về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Xây dựng một số hạng mục phụ trợ Trạm Y tế xã Xuân TrúC;

Căn cứ Quyết định số 313/QĐ-UBND ngày 12/8/2024 của UBND xã Xuân TrúC về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình Xây dựng một số hạng mục phụ trợ Trạm Y tế xã Xuân TrúC;

Căn cứ Quyết định số 377/QĐ-UBND ngày 03/10/2024 của UBND xã Xuân TrúC về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Xây dựng một số hạng mục phụ trợ Trạm Y tế xã Xuân TrúC;

Căn cứ Quyết định số 390/QĐ-UBND ngày 15/10/2024 của UBND xã Xuân TrúC về việc phê duyệt dự toán điều chỉnh thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Xây dựng một số hạng mục phụ trợ Trạm Y tế xã Xuân TrúC;

Căn cứ Kết quả thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Xây dựng một số hạng mục phụ trợ Trạm Y tế xã Xuân TrúC số 177/KQTD-TCKH ngày 24/10/2024 của phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Ân Thi;

Xét đề nghị của công chức Tài chính – kế toán xã.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng một số hạng mục phụ trợ Trạm Y tế xã Xuân Trúc với giá trị: **2.229.864.450 đồng** (chi tiết theo phụ lục đính kèm).

Điều 2. Chủ đầu tư, các cá nhân, tổ chức, Đơn vị tư vấn liên quan chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Công chức Văn phòng – thống kê, Cán bộ, công chức, các tổ chức, cán nhân có liên quan của xã và các đơn vị tư vấn liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Bùi Đắc Quý

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Xây dựng một số hạng mục phụ trợ Trạm Y tế xã Xuân Trúc

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2024 của UBND xã Xuân Trúc)

STT	Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	H.thức lựa chọn nhà thầu	P. thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	T.gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	T.gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc của gói thầu										
01		Gói thầu số 01: Thi công xây dựng, mua sắm và lắp đặt thiết bị	Thi công xây dựng, mua sắm thiết bị công trình	2.133.641.638		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	90 ngày			120 ngày		
		<i>Trong đó: + Chi phí thi công xây dựng</i>		1.973.550.542									
		<i>+ Chi phí thiết bị</i>		160.091.096									
02	UBND xã Xuân Trúc	Gói thầu số 02: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng, mua sắm và lắp đặt thiết bị	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu số 01	8.095.541	Nguồn vốn ngân sách xã và các nguồn vốn hợp pháp khác	Chi định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV năm 2024	Tron gói	90 ngày	Không áp dụng	Không đề xuất
		<i>Trong đó: + Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT thi công xây dựng</i>		7.612.066									
		<i>+ Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT thiết bị</i>		483.475									
03		Gói thầu số 03: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả LCNT gói thầu thi công xây dựng, mua sắm và lắp đặt thiết bị	Thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả LCNT gói thầu số 01	5.500.000									
		<i>Trong đó: + Chi phí thẩm định HSMT thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị</i>		2.200.000									
		<i>+ Chi phí thẩm định kết quả LCNT thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị</i>		3.300.000									
04		Gói thầu số 04: Tư vấn giám sát thi công xây	Giám sát công tác xây dựng, mua sắm và lắp	50.341.653							120 ngày		

